



Утверждено
приказом заведующего
МКУДО детского сада
п. Джонка
Л.П. Ляшенко
от 25.02.2014г. № 15

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС в МКУДО детского сада

№	мероприятия	сроки	ответственный	результат
<i>1</i>	<i>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:</i>			
1.1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС	в течение года	заведующ.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность детского сада
1.2	Приведение должностных инструкций работников детского сада в соответствии с требованием ФГОС	февраль-март	заведующ.	Должностные инструкции работников соответствуют требованиям ФГОС
1.3	Разработка основной образовательной программы	в течение года	заведующ. вос-ли	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС
1.4	Корректировка планов воспитательно-образовательной работы	сентябрь	вос-ли	Планы воспитательно-образовательной работы соответствуют требованиям ФГОС
1.5	Разработка Положения рабочей группы по введению ФГОС	февраль	заведующ. вос-ли	Положение о рабочей группе по введению ФГОС
<i>2</i>	<i>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</i>			
2.1	Разработка (внесение изменений) актов регламентирующих установление платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования	В течение года	заведующ.	Положение об оплате труда
2.2	Заключение нового трудового договора с педагогическими работниками	февраль	заведующ.	Трудовой договор
<i>3</i>	<i>Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования</i>			
3.1	Разработка и утверждение плана введения ФГОС	февраль	заведующ.	План - график
3.2	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	февраль	заведующ.	Перечень требований к условиям организации ООП при введении ФГОС
3.3	Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в соответствии с ФГОС	март	заведующ. вос-ли	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС
3.4	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса	март	заведующ.	Составить план ресурсного обеспечения
3.5	Разработка модели взаимодействия с	март	заведующ.	

	социальными партнёрами			
3.6	Проведение педагогического совета готовности к внедрению ФГОС	февраль	заведующ.	Решение педагогического совета
3.7	Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования	июнь	заведующ.в ос-ли	Система оценки качества ДО
3.8	Анализ результатов освоение ООП ДО, определение её соответствия с требованием ФГОС	май	заведующ.вос-ли	Определение изменений необходимых модели образовательной системы
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
4.1	Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических работников	в течение года	заведующ.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
5.1	Родительское собрание «Содержание ФГОС. Требование Стандарта»		заведующ.вос-ли	Ознакомить родителей с содержанием ФГОС
5.2	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению через СМИ, сайт, информационные стенды	ежемесячно	вос-ли	Распространение информации о внедрении ФГОС
5.3	Участия педагогов в педагогических чтениях. по проблеме введения ФГОС	ежемесячно	вос-ли	Распространение позитивного педагогического опыта
5.4	Открытые просмотры взаимопосещения педагогами занятий, режимных моментов	май	вос-ли	
6	Создание материально-технического обеспечения введение ФГОС			
6.1	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы для введения ФГОС	март	заведующ.вос-ли	
6.2	Приобретение электронных образовательных услуг	согласно графика УО	управление образования	Подключён интернет
6.3	Введение раздела по реализации ФГОС	постоянно	Таскаева Л.В.	Сайт соответствует требованиям
6.4	Проведение текущего ремонта детского сада в соответствии с требованиями санитарных норм, и правил требований пожарной безопасности	июль	завхоз	